

PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS

1.1 – IFSUL				
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense			CNPJ: 10.729.992/0001-46	
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218				
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 9601560	DDD/Fone/Fax: 53 3026-6125	Esf. Administrativa: Federal
Conta Corrente Única		Banco: UG 158126	Agência: Gestão:26436	Praça de Pagamento: Pelotas
Nome do Dirigente da Entidade Proponente: Flavio Luis Barbosa Nunes			CPF do Dirigente: 517.814.680-87	
C. I / Órgão Expedidor/Data: 7036691538		Cargo: Professor EBTT	Função: Reitor	Matricula no SIAPE: 274702
Endereço: Gonçalves Chaves, nº 3218, Centro. Pelotas/RS			CEP: 96015-560	

1.2 – FUNDAÇÃO				
Nome: Fundação Ênnio de Jesus Pinheiro Amaral de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense			CNPJ: 02.321.624/0001-36	
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218				
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96015-560	DDD/Fone/Fax:	Esf. Administrativa:
Conta Corrente	Banco: UG	Agência: Gestão:	Praça de Pagamento:	
Nome do Dirigente da Entidade Proponente: Osmar Renato Brito Furtado			CPF do Dirigente: 563.329.800-44	
C. I / Órgão Expedidor/Data: 3032453726/SSP/RS/04-03-2016		Cargo: Professor EBTT	Função: Presidente da FAIFSUL	Matricula no SIAPE: 2614007
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218			CEP: 96015-560	

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 – TÍTULO:

A práxis do trabalho como princípio educativo: qualificando o processo pedagógico do Curso Técnico em Agroecologia a partir de práticas desenvolvidas em sua área de produção agrícola – FASE III

2.1.1 - INÍCIO:

A.A.C.

2.1.2 - TÉRMINO:

abril/2023

2.1.3 - COORDENADOR:

Gisela Lange do Amaral

2.1.4 - SUPERVISOR FINANCEIRO:

Veridiana Krolow Bosenbecker

2.2 – OBJETO/OBJETIVOS

O projeto visa subsidiar atividades pedagógicas do Curso Técnico em Agroecologia, desenvolvido a partir da parceria IFSUL/AEFASUL (Associação Comunitária Escola Família Agrícola da Região Sul), em continuidade a projetos desenvolvidos em 2020 e 2021, através da qualificação da área de produção agrícola pedagógica do Curso, com organização e implantação do cultivo de hortaliças e frutíferas, recuperação do solo, ampliação da instalação de sistemas de irrigação, ampliação do SAF (Sistema Agroflorestal), produção de sementes crioulas e mudas, produção de plantas ornamentais e experimentos com plantas forrageiras, visando aprimorar o processo de aprendizado prático e técnico-científico dos estudantes, através de vivências concretas em experimentos e atividades de produção.

Será desenvolvido a partir de assessoria técnica de bolsistas colaboradores externos – CLE (Desenvolvimento Tecnológico e Industrial) –, profissionais com qualificação na área da produção agroecológica e afins, em conjunto com educadores do Curso Técnico em Agroecologia, os quais farão a articulação com as atividades pedagógicas desenvolvidas com os estudantes.

2.3 – JUSTIFICATIVA

Como ciência em estágio inicial de construção, a Agroecologia avança e consolida conhecimentos específicos a partir das práticas de agricultores e técnicos, que possibilitam aliar o saber científico e o saber vindo do acúmulo na produção secular de alimentos. Seu desenvolvimento vem se constituindo através, principalmente, dessa troca de saberes entre aqueles que veem nela o caminho para uma atividade agrícola sustentável e produtiva. Com essa compreensão, métodos, técnicas e processos utilizados na área de produção agrícola pedagógica do Curso de Agroecologia vêm sendo implementados e ampliados, o que tem possibilitado significativos avanços na construção do conhecimento necessário à proposta formativa do curso.

Com o intuito de ampliar esses avanços, o presente projeto visa qualificar a área pedagógica de produção agrícola do Curso, com a intensificação dessas trocas de

saberes, possibilitada através da assessoria de profissionais externos, com experiência para sua promoção em interlocução com educadores do Curso, estudantes e suas famílias. Dessa forma, subsidiará o processo formativo dos estudantes e complementar a ação dos educadores que desenvolvem esse processo, a partir da práxis orientada por técnicos/as e agricultores/as – colaboradores externos – os quais deverão ter experiência com a Agroecologia e com a Pedagogia da Alternância.

A área pedagógica de produção agrícola do Curso conta com aproximadamente dois hectares e com infraestrutura básica de ferramentas, equipamentos e instalações. Nela, vêm sendo desenvolvidos diversos cultivos, experimentais e para produção de hortaliças e frutas utilizadas na alimentação dos estudantes, além da produção de mudas. Têm também sido implementadas instalações, como estufas e sistema inicial de irrigação. Tais ações são desenvolvidas sob orientação de professores que compõem o quadro docente do Curso e de parceiros voluntários, atuantes na área da Agroecologia – agricultores, técnicos de instituições parceiras, especialmente EMATER e EMBRAPA e professores de outras instituições – o que, para além de seus resultados imediatos, vêm proporcionando avanços na construção de conhecimentos específicos para a produção agroecológica, compartilhados entre todos/as que participam desse processo: estudantes, educadores, agricultores e técnicos. Nesse processo, tornam-se efetivos alguns dos princípios e dos objetivos previstos na proposta pedagógica do Curso: a construção coletiva do conhecimento, a valorização dos saberes da prática, a articulação entre conhecimento técnico-científico e conhecimento popular e a partilha do conhecimento, como forma de multiplicá-lo e consolidá-lo.

O presente projeto permitirá um avanço ainda mais significativo na continuidade desse processo, iniciado em 2020, garantindo a participação regular e efetiva de colaboradores externos – agricultores e técnicos, bolsistas CLE –, o que resultará em maior agilidade e maior amplitude em seus resultados, aprofundando e ampliando sobremaneira temas que compõem o currículo do Curso, através da práxis e da troca de saberes.

Ressalta-se que o presente projeto será desenvolvido em continuidade aos projetos “A práxis do trabalho como princípio educativo: qualificando a área pedagógica de produção agrícola do Curso Técnico em Agroecologia” desenvolvidos a partir dos Editais PROEN-49/2020, PROEN-68/2020 e FAIFSUL 11/2021

2.4 – RESULTADOS ESPERADOS

As ações propostas qualificarão o processo formativo dos estudantes, permitindo a práxis de educadores, estudantes, suas famílias e agricultores parceiros do Curso Técnico em Agroecologia, qualificando sua área pedagógica de produção agrícola e, com isso, os processos de ensino e de aprendizagem de seus estudantes. Ao mesmo tempo, estar-se-á contribuindo para construção e divulgação do conhecimento agroecológico a partir do aporte de conhecimento dos técnicos que comporão a equipe executora e da interlocução com estudantes e suas famílias, o que é fator fundamental para a expansão e solidificação dos processos de transição para a produção Agroecológica no território Zona Sul e coaduna fortemente com a proposta pedagógica do referido Curso.

3 FONTES E USOS				(EM R\$0,00)
FONTES				
Especificações	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Emenda parlamentar individual nº36610001, do deputado federal Henrique Fontana	R\$	01	100.000,00	100.000,00
Emenda parlamentar individual nº28620009, do deputado federal Elvino Bohn Gass	R\$	01	100.000,00	100.000,00

USOS			
Especificações	%	VALOR	
Despesas operacionais do projeto	100	200.000,00	
TOTAL		200.000,00	

3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
META	ETAPA /FACE/ AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PERÍODO	
			UNIDADE	QUANTIDADE		INÍCIO	TÉRMINO
1	1	Desenvolvimento das ações de suporte à qualificação da produção na área agrícola pedagógica do Curso de Agroecologia e a transposição didática dos conhecimentos gerados	unidade	1	190.000,00	A.A.C.*	28/fev/ 2023
	1.1	Contratar equipe de desenvolvimento do Projeto	bolsas	24	67.680,00	A.A.C.*	28/fev/ 2023
	1.2	Contratar de serviço de fornecimento de alimentação (almoço, janta, café da manhã, lanche da manhã e lanche da tarde e ceia) para os estudantes do Curso de Agroecologia	unidade	1	122.318,10	A.A.C.*	28/fev/ 2023
2		Operacionalizar (Despesas Administrativas e Operacionais)					
	2.1	Ressarcimento Despesas Administrativas e Operacionais	unidade	1	10.000,00	A.A.C.*	28/fev/ 2023

*A.A.C. Após a Assinatura do Convênio

5 PLANO DE APLICAÇÃO				
NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DO CONVÊNIO (R\$)	EXECUÇÃO PELO IFSUL (R\$)	EXECUÇÃO PELA FUNDAÇÃO (R\$)	OUTROS (R\$)
ESPECIFICAÇÃO				
33.90.36 - Outros de terceiros - pessoa física	67.680,00		67.680,00	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Serviços de alimentação)	122.320,00		122.320,00	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ressarcimento de despesas administrativas e operacionais)	10.000,00		10.000,00	
TOTAL GERAL	200.000,00		200.000,00	

6 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO				(EM R\$ 0,00)
NATUREZA DE DESPESA	UNID	QUANT	TEMPODE DURAÇÃO	TOTAL
ESPECIFICAÇÕES				
33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (Bolsa para colaboradores externos)*				
Bolsa CLE (Desenvolvimento Tecnológico e Industrial) explicar no texto	bolsa/mês	3	08	67.680,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Serviço de fornecimento de alimentação (almoço / janta) para os estudantes do Curso de Agroecologia.	refeição	4148	Ago/set/out/ nov/2022	69.271,60
Serviço de fornecimento de alimentação (café da manhã, lanche da manhã, lanche da tarde e ceia) para os estudantes do Curso de Agroecologia	lanche	8161	Ago/set/out/ nov/2022	53.048,40
Ressarcimento de despesas administrativas operacionais**	un	01	-	10.000,00
TOTAL GERAL				200.000,00

* Valores determinados conforme parâmetros de referência para bolsa, constantes na IS IFSUL11/2015 e portaria 1040/2020

** Valor limitado a 5% do valor total do projeto, conforme Resolução nº 13 do Conselho Superior do IFSul, de acordo com Portaria Interministerial nº 424/2016.

7 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							EM (R\$ 0,00)
FUNDAÇÃO							
Meta(s)/Etapa(s)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	190.000,00	-	-	-	-	-	
2	10.000,00	-	-	-	-	-	
TOTAL MÊS	200.000,00	-	-	-	-	-	
Meta(s)/Etapa(s)	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS				
1	-	-	-				
2	-	-	-				
TOTAL MÊS	-	-	-				

TOTAL DA FUNDAÇÃO PARA AS METAS	
Meta(s)/Etapa(s)	R\$
1	190.000,00
2	10.000,00
TOTAL	200.000,00

TOTAL GERAL DAS METAS	
Meta(s)/Etapa(s)	R\$
1	190.000,00
2	10.000,00
TOTAL	200.000,00

8 REGISTROS NO DIPLAN/DIRAD/PROAP
N. XXXXXX Data: XX/XX/2022
<p>_____</p> <p>Assinatura DIPLAN/DIRAD/PROAP</p>

9 APROVAÇÃO	
APROVADO	
Pelotas, 00 de xxxxxxxx de 2022	
<p>_____</p> <p>Fundação de Apoio</p>	<p>_____</p> <p>IFSUL</p>

Documento Digitalizado Público

Plano de Trabalho ajustado

Assunto: Plano de Trabalho ajustado
Assinado por: Gisela Amaral
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- Gisela Lange do Amaral, COORDENADOR - FUC1 - IF-CTAGECO, em 19/07/2022 13:23:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/07/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 384874

Código de Autenticação: 1b2ebff94e

