

PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS

1.1 – IFSUL				
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense			CNPJ: 10.729.992/0001-46	
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218				
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96015-560	DDD/Fone-Fax: 53 3026-6125	Esf. Administrativa: Federal
Conta corrente: Única	Banco: UG 158126	Agência: Gestão: 26436	Praça de pagamento: Pelotas	
Nome do dirigente da unidade proponente: Flávio Luís Barbosa Nunes			CPF do dirigente: 517.814.680-87	
C./Órgão expedidor/ data: 7036691538	Cargo: Professor EBTT	Função: Reitor	Matrícula SIAPE: 274702	
Endereço: Gonçalves Chaves, nº 3218, Centro. Pelotas/RS		CEP: 96015-560		

1.2 – Fundação				
Nome: Fundação Ênio de Jesus Pinheiro Amaral de apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense			CNPJ: 02.321.624/0001-36	
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, nº 3218				
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96015-560	DDD/Fone-fax:	Esf. Administrativa:
Conta corrente:	Banco:	Agência	Praça de pagamento	
Nome do dirigente da unidade proponente: Osmar Renato Brito Furtado			CPF: 563.329.800-44	
C./Órgão expedidor/data: 3032453726/SSP-RS/04-03-2016	Cargo: Professor EBTT	Função: Presidente da FAIFSUL	Matrícula no SIAPE: 2614007	
Endereço: Gonçalves Chaves, nº 3218, Centro. Pelotas/RS		CEP: 96015-560		

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 – TÍTULO:

A práxis do trabalho como princípio educativo: qualificando o processo pedagógico do Curso Técnico em Agroecologia a partir de práticas desenvolvidas em Sistema Agroflorestal.

2.1.1 - INÍCIO:

A.A.C.

2.1.2 - TÉRMINO:

Fevereiro/2024

2.1.3 - COORDENADOR:

Gisela Lange do Amaral

2.1.4 - SUPERVISOR FINANCEIRO:

Veridiana Krolow Bosenbecker

2.2 – OBJETO/OBJETIVOS**Objetivo Geral:**

O presente projeto visa a ampliação de um sistema agroflorestal – SAF, já implantado através de projetos anteriores, composto por espécies nativas frutíferas madeiras e não madeiras, espécies exóticas frutíferas, floríferas e arbustivas, com o objetivo de servir de unidade didática aos/as estudantes do curso de Técnicos em Agroecologia da AEFASUL. Também será um espaço de trocas e práticas com as famílias de estudantes, estudantes egressos e famílias agricultoras parceiras da AEFASUL. Para isso, será realizada análise química do solo, adquiridos corretivos e insumos para manutenção da fertilidade do solo e de mudas de árvores. Todas as recomendações técnicas do preparo do solo, escolha das espécies, implantação das mudas e tratamentos pós plantio serão realizados por técnicos bolsistas colaboradores externos e educadores da AEFASUL.

Objetivos específicos:

- Dar continuidade ao planejamento adequado às demandas do processo formativo dos estudantes e às possibilidades da área agroflorestal em questão, no que diz respeito à organização dos espaços de produção, à infraestrutura necessária, à escolha das espécies, em interlocução com técnicos bolsistas, educadores, estudantes e suas famílias;
- Fomentar a criação de SAF's a partir dos saberes tradicionais da região sul;
- Ampliar o SAF existente em interlocução com os estudantes, educadores e técnicos bolsistas;
- Sistematizar registros resultantes da reflexão e partilha dos conhecimentos construídos a partir da praxis desenvolvida na área agroflorestal, gerando subsídios especialmente para as disciplinas de Produção Vegetal Agroecologia, Tecnologias Aplicadas à Agroecologia, Princípios e Fundamentos em Agroecologia e Tempo Integrador;
- Formar pensadores e pesquisadores do conceito que embasa esse projeto.

2.3 – JUSTIFICATIVA

Como ciência em estágio recente e permanente de construção, a Agroecologia a partir de suas seis dimensões, avança e consolida conhecimentos específicos a partir das práticas de agricultores e técnicos, que possibilitam aliar o saber científico e o saber vindo do acúmulo secular das práticas. A Agroecologia como ciência vem em

desenvolvimento, se constituindo através, principalmente, da troca de saberes entre aqueles que veem nela o caminho para uma atividade agrícola e agroflorestal sustentável, produtiva e gerando produtos.

Com essa compreensão, métodos, técnicas e processos utilizados na área de produção agroflorestal pedagógica do Curso de Agroecologia vêm sendo implementados e ampliados, o que tem possibilitado significativos avanços na construção do conhecimento necessário à proposta formativa do curso.

A produção agroflorestal tem como uma das propostas a de subsidiar o processo formativo dos estudantes com uma proposta sustentável advinda das dimensões da Agroecologia, complementando assim a ação dos educadores que desenvolvem esse processo, a partir da práxis orientada por técnicos – colaboradores externos – os quais deverão ter experiência com a Agroecologia, com o processo agroflorestal e com a Pedagogia da Alternância.

A área pedagógica agroflorestal do Curso conta com uma infraestrutura básica de agrofloresta em implementação. O objetivo da AEFASUL é ampliar suas ferramentas pedagógicas e dar ênfase à formação profissional qualificada aos seus educandos/as. Neste sentido, a ampliação de uma unidade demonstrativa de sistemas agroindustriais – SAF's –, nos domínios da AEFASUL tem a importância de servir de laboratório, para que os estudantes experienciem a implantação e acompanhamento de agroecossistemas florestais e os benefícios que estas ferramentas proporcionam ao meio ambiente, assim como, na garantia da soberania alimentar de suas famílias e na agregação de renda.

Neste espaço agroflorestal serão desenvolvidos diversos experimentos. Tais ações serão desenvolvidas sob orientação de professores que compõem o quadro docente do Curso e de parceiros voluntários, atuantes na área da Agroecologia – agricultores, técnicos de instituições parceiras, especialmente EMATER e EMBRAPA, professores de outras instituições – o que, para além de seus resultados imediatos, vêm proporcionando avanços na construção de conhecimentos específicos para a produção agroecológica, compartilhados entre todos/as que participam desse processo: estudantes, educadores, agricultores e técnicos. Dessa forma, tornam-se efetivos alguns dos princípios e dos objetivos previstos na proposta pedagógica do Curso: a construção coletiva do conhecimento, a valorização dos saberes da prática, a articulação entre conhecimento técnico-científico e conhecimento popular e a partilha do conhecimento, como forma de multiplicá-lo e consolidá-lo.

2.4 – RESULTADOS ESPERADOS

As ações propostas qualificarão o processo formativo dos estudantes, permitindo a práxis de educadores, estudantes, suas famílias e agricultores parceiros do Curso Técnico em Agroecologia, qualificando sua área pedagógica agroflorestal e, com isso, os processos de ensino e de aprendizagem de seus estudantes. Ao mesmo tempo, estar-se-á contribuindo para construção e divulgação do conhecimento agroecológico a partir do aporte de conhecimento dos técnicos que compõem a equipe executora e da interlocução com estudantes e suas famílias e colaboradores, o que é fator fundamental para a expansão e solidificação da transição agroecológica no território Zona Sul e coaduna fortemente com a proposta pedagógica do referido Curso.

3 FONTES E USOS (EM R\$ 0,00)

FONTES				
Especificações	UNID.	QTD.	VALOR UN.	TOTAL
Emenda parlamentar individual nº 39084022 , da deputada federal Fernanda Melchiona	R\$	01	150.000,00	150.000,00
Despesas operacionais do projeto	R\$	-	-	150.000,00

4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA /FACE/ AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PERÍODO	
			Unidade	Quantidade		início	término
1	1	Desenvolvimento das ações de suporte à qualificação da produção na área agrícola pedagógica do curso de Agroecologia e a transposição didática dos conhecimentos gerados	Unidade	1	145.000,00	A.A.C*	29/02/2024
	1.1	Contratar equipe de desenvolvimento do projeto	Bolsas	23	68.540,00	A.A.C*	29/02/2024
	1.2	Contratar serviço de alimentação (almoço e janta)	Unidade	2340	41.886,00	A.A.C*	29/02/2024
	1.3	Contratar serviço de alimentação (café da manhã, lanche manhã, lanche tarde, ceia)	Unidade	4648	32.073,00	A.A.C*	29/02/2024
2	2	Operacionalizar (Despesas administrativas e operacionais)	Unidade	1	7.500,00	A.A.C*	29/02/2024
	2.1	Ressarcimento despesas administrativas e operacionais	Unidade	1	7.500,00	A.A.C*	29/02/2024

*A.A.C – Após a Assinatura do Convênio

5 PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DO CONVÊNIO (R\$)	EXECUÇÃO PELO IFSUL (R\$)	EXECUÇÃO PELA FAIFSUL (R\$)	OUTROS (R\$)
ESPECIFICAÇÃO				
33.90.48 – Outros de terceiros – pessoa física	68.540,00		68.540,00	
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (serviços de alimentação)	73.959,00		73.960,00	
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (ressarcimento de despesas administrativas e operacionais)	7.500,00		7.500,00	
TOTAL GERAL	150.000,00		150.000,00	

6 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO (EM R\$0,00)

NATUREZA DA DESPESA		Unid	Quant	Tempo de duração (meses)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
ESPECIFICAÇÕES						
	33.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (Bolsa para colaboradores externos)*					
1	Bolsa CLE (Desenvolvimento Tecnológico e industrial)		23	9	2.980,00	68.540,00
	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
2	Fornecimento alimentação (almoço e janta)		2340	3	17,90	41.886,00
3	Fornecimento alimentação (café da manhã, lanche manhã, lanche tarde e ceia)		4648	3	6,90	32.074,00
	33.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (Ressarcimento de despesas administrativas e operacionais)**					
5	Ressarcimento de despesas operacionais e administrativas		-	-	7.500,00	7.500,00
TOTAL						150.000,00
<p>*Valores determinados conforme parâmetros de referência para bolsa, constantes na IS IFSUL 11/2015 e portaria 1040/2020.</p> <p>**Valor limitado a 5% do valor total do projeto, conforme resolução nº 13 do Conselho Superior do IFSUL, de acordo com portaria interministerial nº 424/2016.</p>						

7 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$0,00)

FUNDAÇÃO									
Meta(s)/ Etapa(s)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
1	142.500,00								
2	7.500,00								
Total mês	150.000,00								

TOTAL DA FUNDAÇÃO PARA AS METAS	
Meta(s)/Etapa(s)	R\$
1	142.500,00

2	7.500,00
TOTAL	150.000,00

TOTAL GERAL DAS METAS	
Meta(s)/Etapa(s)	R\$
1	142.500,00
2	7.500,00
TOTAL	150.000,00

8 REGISTROS NO DIPLAN/DIRADPROAP

Nº XXXXXXXX	Data: XX/XX/2023
<hr/>	
Assinatura DIPLAN/DIRAD/PROAP	

Documento Digitalizado Público

Minuta PT corrigido processo 23163.001489.2023-74

Assunto: Minuta PT corrigido processo 23163.001489.2023-74
Assinado por: Gisela Amaral
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Gisela Lange do Amaral, COORDENADOR(A) - FUC0001 - IF-CTAGECO**, em 05/06/2023 16:56:11.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/06/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 531552

Código de Autenticação: 2f9ec94449

