

# PLANO DE TRABALHO

## 1 DADOS CADASTRAIS

<b>1.1 – IFSUL</b>				
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense			CNPJ: 10.729.992/0001-46	
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218				
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96015-560	DDD/Fone-Fax: 53 3026-6125	Esf. Administrativa: Federal
Conta corrente: Única	Banco: UG 158126	Agência: Gestão: 26436	Praça de pagamento: Pelotas	
Nome do dirigente da unidade proponente: Flávio Luís Barbosa Nunes			CPF do dirigente: 517.814.680-87	
C./Órgão expedidor/ data: 7036691538	Cargo: Professor EBTT	Função: Reitor	Matrícula SIAPE: 274702	
Endereço: Gonçalves Chaves, nº 3218, Centro. Pelotas/RS		CEP: 96015-560		

<b>1.2 – Fundação</b>				
Nome: Fundação Ênio de Jesus Pinheiro Amaral de apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense			CNPJ: 02.321.624/0001-36	
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, nº 3218				
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96015-560	DDD/Fone-fax:	Esf. Administrativa:
Conta corrente:	Banco:	Agência	Praça de pagamento	
Nome do dirigente da unidade proponente: Osmar Renato Brito Furtado			CPF: 563.329.800-44	
C./Órgão expedidor/data: 3032453726/SSP-RS/04-03-2016	Cargo: Professor EBTT	Função: Presidente da FAIFSUL	Matrícula no SIAPE: 2614007	
Endereço: Gonçalves Chaves, nº 3218, Centro. Pelotas/RS		CEP: 96015-560		

## 2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

<b>2.1 – TÍTULO:</b>  A práxis do trabalho como princípio educativo: qualificando o processo pedagógico do Curso Técnico em Agroecologia a partir de práticas desenvolvidas em sua área de produção agrícola – FASE IV
--

**2.1.1 - INÍCIO:**

A.A.C.

**2.1.2 - TÉRMINO:**

Fevereiro/2024

**2.1.3 - COORDENADOR:**

Gisela Lange do Amaral

**2.1.4 - SUPERVISOR FINANCEIRO:**

Veridiana Krolow Bosenbecker

**2.2 – OBJETO/OBJETIVOS****2.2.1 - Objetivo Geral:**

Subsidiar o processo formativo dos estudantes do Curso Técnico em Agroecologia a partir da qualificação do planejamento, dos processos e dos métodos utilizados na área pedagógica de produção agrícola do Curso Técnico em Agroecologia, através de ações desenvolvidas pelos/as estudantes, educadores e técnicos bolsistas, em diálogo permanente entre estes três segmentos.

**2.2.2 - Objetivos específicos:**

- Dar continuidade ao planejamento adequado às demandas do processo formativo dos estudantes e às possibilidades da área agrícola em questão, no que diz respeito à organização dos espaços de produção, à infraestrutura necessária, à escolha e rotatividade das culturas, em interlocução com técnicos bolsistas, educadores, estudantes e suas famílias;
- Dar continuidade à recuperação do solo da referida área agrícola, a partir de orientações técnicas embasadas nos princípios da Agroecologia, com ações partilhadas por estudantes, educadores e técnicos bolsistas;
- Ampliar e proporcionar manutenção ao sistema de irrigação, implantado nos projetos anteriores, em conformidade com as demandas dos cultivos, adequado às condições locais e embasado nas práticas agroecológicas, executado por estudantes, educadores e técnicos bolsistas;
- Dar continuidade à implantação e desenvolvimento do cultivo de hortaliças, forrageiras, frutíferas e árvores nativas, de acordo com as práticas agroecológicas, em interlocução com técnicos, educadores, estudantes e suas famílias e agricultores parceiros e executados por estudantes, educadores e técnicos bolsistas;
- Dar manutenção às estufas implantadas a partir dos projetos anteriores, para a produção de mudas e cultivos diversos, com a participação de estudantes, educadores e técnicos bolsistas;
- Dar continuidade à recuperação e ampliação da infraestrutura de apoio às atividades desenvolvidas na área pedagógica de produção agrícola, com a participação de estudantes, educadores e técnicos bolsistas.
- Sistematizar registros resultantes da reflexão e partilha dos conhecimentos construídos a partir da praxis desenvolvida na área de produção agrícola, gerando subsídios especialmente para as disciplinas de Produção Vegetal Agroecológica, Tecnologias Aplicadas à Agroecologia, Princípios e Fundamentos em Agroecologia e Tempo Integrador.

### **2.3 – JUSTIFICATIVA**

Como ciência em estágio inicial de construção, a Agroecologia avança e consolida conhecimentos específicos a partir das práticas de agricultores e técnicos, que possibilitam aliar o saber científico e o saber vindo do acúmulo na produção secular de alimentos. Seu desenvolvimento vem se constituindo através, principalmente, dessa troca de saberes entre aqueles que veem nela o caminho para uma atividade agrícola sustentável e produtiva.

Com essa compreensão, métodos, técnicas e processos utilizados na área de produção agrícola pedagógica do Curso de Agroecologia vêm sendo implementados e ampliados, o que tem possibilitado significativos avanços na construção do conhecimento necessário à proposta formativa do curso.

Com o intuito de ampliar esses avanços, desde 2020, vêm sendo desenvolvidos projetos que visam qualificar a área pedagógica de produção agrícola do Curso, com a intensificação dessas trocas de saberes, possibilitada através da assessoria de profissionais com experiência para sua promoção em interlocução com educadores do Curso, estudantes e suas famílias.

O presente projeto propõe a continuidade de projetos desenvolvidos entre os anos de 2020 e 2023, advinda daí sua identificação como “FASE IV”.

Através dele, dar-se-á continuidade à proposta de subsidiar o processo formativo dos estudantes, complementando a ação dos educadores que desenvolvem esse processo, a partir da práxis orientada por técnicos/as – colaboradores externos – os quais deverão ter experiência com a Agroecologia e com a Pedagogia da Alternância. A área pedagógica de produção agrícola do Curso conta hoje com aproximadamente três hectares e com infraestrutura básica de ferramentas, equipamentos e instalações. Nela, vêm sendo desenvolvidos diversos cultivos experimentais e para produção de hortaliças e frutas utilizadas na alimentação dos estudantes, além da produção de mudas. Têm também sido complementadas instalações, como estufas e sistema de irrigação, além da ampliação da área de produção e experimentação. Tais ações são desenvolvidas sob orientação de professores que compõem o quadro docente do Curso e de parceiros voluntários, atuantes na área da Agroecologia – agricultores, técnicos de instituições parceiras, especialmente EMATER e EMBRAPA, professores de outras instituições – o que, para além de seus resultados imediatos, vêm proporcionando avanços na construção de conhecimentos específicos para a produção agroecológica, compartilhados entre todos/as que participam desse processo: estudantes, educadores, agricultores e técnicos. Dessa forma, tornam-se efetivos alguns dos princípios e dos objetivos previstos na proposta pedagógica do Curso: a construção coletiva do conhecimento, a valorização dos saberes da prática, a articulação entre conhecimento técnico-científico e conhecimento popular e a partilha do conhecimento, como forma de multiplicá-lo e consolidá-lo. O presente projeto permitirá um avanço ainda mais significativo nesse processo, iniciado em 2020, garantindo a participação regular e efetiva de colaboradores externos, o que resultará em maior agilidade e maior amplitude em seus resultados, aprofundando e ampliando sobremaneira temas que compõem o currículo do Curso, através da práxis e da troca de saberes.

Reforça-se que o presente projeto será desenvolvido em continuidade aos projetos “A práxis do trabalho como princípio educativo: qualificando a área pedagógica de

produção agrícola do Curso Técnico em Agroecologia – Fases I, II e III” desenvolvidos a partir dos Editais PROEN-49/2020, Convênio IFSUL/FAIFSul Nº 916824/2021 e Convênio IFSUL/FAIFSul Nº 933737/2022.

#### 2.4 – RESULTADOS ESPERADOS

As ações propostas qualificarão o processo formativo dos estudantes, permitindo a práxis de educadores, estudantes, suas famílias e agricultores parceiros do Curso Técnico em Agroecologia, qualificando sua área pedagógica de produção agrícola e, com isso, os processos de ensino e de aprendizagem de seus estudantes. Ao mesmo tempo, estar-se-á contribuindo para construção e divulgação do conhecimento agroecológico a partir do aporte de conhecimento dos técnicos que comporão a equipe executora e da interlocução com estudantes e suas famílias, o que é fator fundamental para a expansão e solidificação da transição agroecológica no território Zona Sul e coaduna fortemente com a proposta pedagógica do referido Curso.

### 3 FONTES E USOS (EM R\$ 0,00)

FONTES				
Especificações	UNID.	QTD.	VALOR UN.	TOTAL
Emenda parlamentar individual nº <b>36610005</b> , do deputado federal Henrique Fontana	R\$	01	200.000,00	200.000,00
Despesas operacionais do projeto	R\$	-	-	200.000,00

### 4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA /FACE/ AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PERÍODO	
			Unidade	Quantidade		início	término
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Desenvolvimento das ações de suporte à qualificação da produção na área agrícola pedagógica do curso de Agroecologia e a transposição didática dos conhecimentos gerados</b>	Unidade	<b>1</b>	<b>190.000,00</b>	<b>A.A.C*</b>	<b>29/02/2024</b>
	1.1	Contratar equipe de desenvolvimento do projeto	Bolsas	32	95.360,00	A.A.C*	29/02/2024
	1.2	Contratar serviço de alimentação (almoço e janta)	Unidade	2780	49.762,00	A.A.C*	29/02/2024
	1.3	Contratar serviço de alimentação (café da manhã, lanche manhã, lanche tarde, ceia)	Unidade	5640	38.916,00	A.A.C*	29/02/2024
	1.4	Aquisição de itens de consumo	-	-	5.962,00	A.A.C*	31/07/2024
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Operacionalizar (Despesas administrativas e operacionais)</b>	Unidade	<b>1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>A.A.C*</b>	<b>29/02/2024</b>
	2.1	Ressarcimento despesas administrativas e operacionais	Unidade	1	10.000,00	A.A.C*	29/02/2024

\*A.A.C – Após a Assinatura do Convênio

### 5 PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DO CONVÊNIO (R\$)	EXECUÇÃO PELO IFSUL (R\$)	EXECUÇÃO PELA FAIFSUL (R\$)	OUTROS (R\$)
ESPECIFICAÇÃO				
33.90.48 – Outros de terceiros – pessoa física	95.360,00		95.360,00	
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (serviços de alimentação)	88.678,00		88.678,00	
33.90.30 - Aquisição de insumos para o processo formativo dos estudantes	5.962,00		5.962,00	
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (ressarcimento de despesas administrativas e operacionais)	10.000,00		10.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	

### 6 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO (EM R\$0,00)

NATUREZA DA DESPESA		Unid	Quant	Tempo de duração (meses)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
ESPECIFICAÇÕES						
	<b>33.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (Bolsa para colaboradores externos)*</b>					
1	Bolsa CLE (Desenvolvimento Tecnológico e industrial)		32	9	2.980,00	95.360,00
	<b>33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>					
2	Fornecimento alimentação (almoço e janta)		2780	9	17,90	49.762,00
3	Fornecimento alimentação (café da manhã, lanche manhã, lanche tarde)		5640	9	6,90	38.916,00
	<b>33.90.30 - Aquisição de insumos para o processo formativo dos estudantes</b>					
4	Aquisição de itens de consumo		-	-	5.962,00	5.962,00
	<b>33.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (Ressarcimento de despesas administrativas e operacionais)**</b>					

5	Ressarcimento de despesas operacionais e administrativas		-	-	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>200.000,00</b>

\*Valores determinados conforme parâmetros de referência para bolsa, constantes na IS IFSUL 11/2015 e portaria 1040/2020.

\*\*Valor limitado a 5% do valor total do projeto, conforme resolução nº 13 do Conselho Superior do IFSUL, de acordo com portaria interministerial nº 424/2016.

#### 7 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$0,00)

FUNDAÇÃO									
Meta(s)/Etapa(s)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
1	190.000,00								
2	10.000,00								
<b>Total mês</b>	<b>200.000,00</b>								

TOTAL DA FUNDAÇÃO PARA AS METAS	
Meta(s)/Etapa(s)	R\$
1	190.000,00
2	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>

TOTAL GERAL DAS METAS	
Meta(s)/Etapa(s)	R\$
1	190.000,00
2	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>

#### 8 REGISTROS NO DIPLAN/DIRADPROAP

Nº XXXXXXXX

Data: XX/XX/2023

Assinatura DIPLAN/DIRAD/PROAP

# Documento Digitalizado Público

**Minuta PT corrigido processo 23163.001450.2023-57**

**Assunto:** Minuta PT corrigido processo 23163.001450.2023-57  
**Assinado por:** Gisela Amaral  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Gisela Lange do Amaral, COORDENADOR(A) - FUC0001 - IF-CTAGECO**, em 05/06/2023 17:34:33.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/06/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 531593

**Código de Autenticação:** 258e2e4cac

