



PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS

1. - IFSUL				
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense			CNPJ: 10.729.992/0001-46	
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218				
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96015-560	DDD/Fone/Fax: 53-3026-6125	Esf. Administrativa: Federal
Conta Corrente Única	Banco: UG 158126	Agência: Gestão:26436	Praça de Pagamento: Pelotas	
Nome do Dirigente da Entidade Proponente: Flavio Luis Barbosa Nunes			CPF do Dirigente: 517.814.680-87	
C. I / Órgão Expedidor/Data: 7036691538 / /	Cargo: Professos EBTT	Função: Reitor	Matricula no SIAPE: 274702	
Endereço:			CEP:	

1.2 - FUNDAÇÃO

Nome: FUNDAÇÃO ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL DE APOIO AO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE		CNPJ: 02.321.624/0001-36
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218		

Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96015-560	DDD/Fone/Fax:	Esf. Administrativa: Privada
Conta Corrente	Banco: UG	Agência: Gestão:	Praça de Pagamento: Pelotas	
Nome do Dirigente da Entidade Proponente: Osmar Renato Brito Furtado				CPF do Dirigente:
C. I / Órgão Expedidor/Data:	Cargo:	Função: Presidente	Matricula no SIAPE:	
Endereço:				CEP:

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO
<p>2.1 - TÍTULO: PROEJA</p> <p>2.1.1 - INÍCIO: 01/09/2023</p> <p>2.1.2 - TÉRMINO: 31/01/2026</p> <p>2.1.3 - COORDENADOR: Deomar Villagra Neto</p> <p>2.1.4 - SUPERVISOR FINANCEIRO: Leonardo Betemps Kontz</p>
<p>2.2 - OBJETO/OBJETIVOS:</p> <p>Oferta de Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional (EJA com qualificação profissional ou EJA com curso técnico), Formação continuada de docentes, busca ativa, monitoramento da permanência, produção de material pedagógico, pesquisa e inovação</p>

2.3 - JUSTIFICATIVA

O programa EJA-Integrada é uma iniciativa da SECADI/MEC para fomentar cursos de Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, no âmbito do compromisso federal de atingimento da Meta 10 do Plano Nacional de Educação. Além disso, será ofertada a formação de profissionais para a atuação na EJA integrada à Educação Profissional. Esta proposta é fruto da adesão ao Chamamento Público Edital 17/2022.

2.4 - RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do projeto se espera ter realizado:

- 1- Oferta de vagas em cursos de acordo com cronograma físico financeiro (item 9) ;
- 2 - Homologar as vagas pactuadas no sistema;
- 3 - Elaborar e aprovar o plano pedagógico do curso pactuado;
- 4 - Mobilizar o público-alvo;
- 5 - Pré-matricular os alunos interessados e selecionados para os cursos;
- 6 - Gerir as ofertas pactuadas, respeitada a legislação vigente.
- 7 - Aplicar questionários de monitoramento e avaliação para auxiliar no acompanhamento dos cursos e na verificação de atingimento de metas e objetivos; e
- 8 - Prestar contas com relação à execução financeira e do objeto pactuado

3 FONTES E USOS					(EM R\$
1,00)					
FONTES					
Especificações	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
339039 - Recursos financeiros provenientes da Nota de Crédito 2023NC700066 de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/SETEC/MEC	1	1	1.489.485,00	1.489.485,00	
Total	1	1		1.489.485,00	

USOS		
Especificações	%	VALOR
Despesas operacionais do projeto	100	1.489.485,00
	5%	
TOTAL	100	1.489.485,00

Os recursos oriundos da remuneração resultante de operações financeiras serão aplicados integralmente no Projeto, seguindo a mesma alocação acima.

Ao término do convênio, eventuais saldos remanescentes serão igualmente recolhidos à Conta Única da União.

Ao término do prazo de execução do Projeto, a totalidade dos bens disponíveis deverá ser incorporada ao patrimônio do IFSul.

4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO									
METAS	ETAPA/FASE/AÇÃO		INDICADOR FÍSICO					PERÍODO	
			Base de cálculo	UNIDADE	Quant	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	INÍCIO	TÉRMINO
Meta 1 - Equipe sistêmica Equipe de Gestão do Projeto	1. Contratação da Coordenação do Projeto	Coordenador Geral do Projeto	1	Valor/mês	30	3.000,00	90.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Coordenador Pedagógico-administrativo	1	Valor/mês	30	2.500,00	75.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Coordenador de relações Docentes e Discentes	1	Valor/mês	30	2.000,00	60.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Coordenador de Registros Acadêmicos e Documentação	1	Valor/mês	30	2.000,00	60.000,00	01/09/2023	31/01/2026
	2. Contratação de equipe multidisciplinar	Revisor Linguístico	1	Valor/mês	20	1.200,00	24.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Designer Instrucional	1	Valor/mês	20	1.200,00	24.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Diagramador	1	Valor/mês	20	1.200,00	24.000,00	01/09/2023	31/01/2026
Total Meta 1							357.000,00	01/09/2023	31/01/2026
Meta 2 - Mobilização Mobilização está centrada no estabelecimento de parcerias e acordos de cooperação com a Secretaria de Educação dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul onde ocorrerão as ofertas para implementação do Programa.	1. Visita aos Municípios/Polos	Restituições (Acomodação/Alimentação)	3	Unidade	24	250,00	18.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Aluguel de veículo	2	Unidade	24	200,00	9.600,00	01/09/2023	31/01/2026
		Restituição de Combustível	2	Unidade	24	250,00	12.000,00	01/09/2023	31/01/2026
	2. Divulgação	Impressão de material	1	Unidade	1	4.000,00	4.000,00	01/09/2023	31/01/2026
Total Meta 2							43.600,00	01/09/2023	31/01/2026
Meta 3 - Formação Continuada Oferta de 200 vagas para Curso de Formação Continuada (FIC) com carga horária de no mínimo 100horas e previsão de taxa de conclusão de, pelo menos, 70%	1. Desenvolvimento do Curso de Formação Continuada para Professores	Coordenador de Curso Formação	1	Valor/mês	8	2.000,00	16.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Professor Conteudista/Formador (1/disciplina)	3	Valor/mês	5	1.500,00	22.500,00	01/09/2023	31/01/2026
		Tutor a Distância	6	Valor/mês	4	1.200,00	28.800,00	01/09/2023	31/01/2026
	2. Encontros Presenciais nos Polos (1/disciplina/polo)	Contratação de Empresa de Alimentação	3	Unidade	200	80,00	48.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Material de Consumo (aula prática)	1	Unidade	1	20.000,00	20.000,00	01/09/2023	31/01/2026
Total Meta 3							135.300,00	01/09/2023	31/01/2026
Meta 4 - Cursos FIC - Oferta de 600 vagas em EJA cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) Integrada ao	1. Desenvolvimento do Curso de Qualificação Profissional integrado e EJA	Coordenador de Curso Qualificação (diferentes)	6	Valor/mês	14	1.500,00	126.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Professor Conteudista/Formador (1/disciplina)	4	Valor/mês	56	1.200,00	268.800,00	01/09/2023	31/01/2026

Ensino Fundamental, com carga-horária de 200 horas e previsão de taxa de conclusão de, pelo menos, 70%.		Coordenador Pedagógico(campus)	10	Valor/mês	14	1.200,00	168.000,00	01/09/2023	31/01/2026
	2. Encontros presenciais nos polos (1/disciplina/polo)	Restituições (Acomodação/Alimentação)	5	Unidade	10	200,00	10.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Aluguel de veículo	5	Unidade	10	200,00	10.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Restituição (Combustível)	5	Unidade	10	200,00	10.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Material de Consumo (aula prática)	5	Unidade	20	200,00	20.000,00	01/09/2023	31/01/2026
Total Meta 4							612.800,00	01/09/2023	31/01/2026
Meta 5 - Monitoramento e Permanência - Desenvolvimento de Plano Estratégico para monitoramento da permanência e previsão de taxa de conclusão de, pelo menos, 70%.	1. Assistência Estudantil	Auxílio Estudantes (Edital)	1	Unidade	1	100.000,00	100.000,00	01/09/2023	31/01/2026
	2. Visitas aos municípios/Polos (4 x Polo)	Restituições (Acomodação/alimentação)	2	Unidade	10	350,00	7.000,00	01/09/2023	31/01/2026
Total Meta 5							107.000,00	01/09/2023	31/01/2026
Meta 6 - Inovação e Pesquisa - Realizar ações de pesquisa, empreendedorismo e inovação para fortalecimento da oferta de cursos de Educação de Jovens e Adultos Integrados à Educação Profissional	1. Aulas de Campo, visitas técnicas e produção de livro com relatos de experiências	Restituição alunos	5	Unidade	10	350,00	17.500,00	01/09/2023	31/01/2026
		Restituições (Acomodação/alimentação)	1	Unidade	10	200,00	2.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Restituição (combustível)	1	Unidade	10	200,00	2.000,00	01/09/2023	31/01/2026
		Bolsa Aluno	10	Unidade	12	400,00	48.000,00	01/09/2023	31/01/2026
	2. Contratação de Coordenação	Coordenador de Pesquisa	1	Unidade	12	2.000,00	24.000,00	01/09/2023	31/01/2026
	3. Despesas com a produção de material	Produção de Material	1	Livro	1	9.500,00	9.500,00	01/09/2023	31/01/2026
Total Meta 6							103.000,00	01/09/2023	31/01/2026
Meta 7 - Outras Despesas	1. Provisões sobre mão de obra	Provisões 13, férias e rescisão	-	-	-	3.624,00	3.624,00	01/09/2023	31/01/2026
	2. Encargos sobre Mão de Obra	Tributos Mão-de-Obra	-	-	-	59.226,00	59.226,00	01/09/2023	31/01/2026
	3. Despesas com a operacionalização da Fundação (5%)	Ressarcimento Fundação (5%)	-	-	-	67.935,00	67.935,00	01/09/2023	31/01/2026
Total Meta 7							130.785,00	01/09/2023	31/01/2026
Total Geral							1.489.485,00	01/09/2023	31/01/2026

5 PLANO DE APLICAÇÃO				
NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DO CONVÊNIO	EXECUÇÃO PELO IFSUL	EXECUÇÃO PELA	OUTROS

ESPECIFICAÇÃO			FUNDAÇÃO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ressarcimento de despesas administrativas e operacionais)	R\$ 1.489.485,00	-	R\$ 1.489.485,00	
TOTAL GERAL			R\$ 1.489.485,00	

6 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO 1,00)					(EM R\$
	NATUREZA DE DESPESA	UNID	QUANT	TEMPO DE DURAÇÃO	TOTAL
	ESPECIFICAÇÕES				
	33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (Bolsa servidores públicos)				910.300,00
Meta 1	Etapa 1 - Coordenador Geral do Projeto	Valor/mês	1	30	90.000,00
Meta 1	Etapa 1 - Coordenador Pedagógico-administrativo	Valor/mês	1	30	75.000,00
Meta 1	Etapa 1 - Coordenador de relações Docentes e Discentes	Valor/mês	1	30	60.000,00
Meta 1	Etapa 1 - Coordenador de Registros Acadêmicos e Documentação	Valor/mês	1	30	60.000,00
Meta 3	Etapa 1 - Coordenador de Curso Formação	Valor/mês	1	8	16.000,00
Meta 3	Etapa 1 - Professor Conteudista/Formador (1/disciplina)	Valor/mês	3	5	22.500,00
Meta 4	Etapa 1 - Coordenador de Curso Qualificação (diferentes)	Valor/mês	6	14	126.000,00
Meta 4	Etapa 1 - Professor Conteudista/Formador (1/disciplina)	Valor/mês	4	56	268.800,00
Meta 4	Etapa 1 - Coordenador Pedagógico(campus)	Valor/mês	10	14	168.000,00
Meta 6	Etapa 2 - Coordenador de Pesquisa	Valor/mês	1	12	24.000,00
	33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Bolsas pessoal externo)				100.800,00
Meta 1	Etapa 2 - Revisor Linguístico	Valor/mês	1	20	24.000,00
Meta 1	Etapa 2 - Designer Instrucional	Valor/mês	1	20	24.000,00
Meta 1	Etapa 2 - Diagramador	Valor/mês	1	20	24.000,00
Meta 3	Etapa 1 - Tutor a Distância	Valor/mês	6	4	28.800,00
	33.90.14 - Diárias				37.000,00
Meta 2	Etapa 1 - Restituições (Acomodação/Alimentação)	Unidade	3	24	18.000,00
Meta 4	Etapa 2 - Restituições (Acomodação/Alimentação)	Unidade	5	10	10.000,00
Meta 5	Etapa 2 - Restituições (Acomodação/Alimentação)	Unidade	2	10	7.000,00

Meta 6	Etapa 1 - Restituições (Acomodação/Alimentação)	Unidade	1	10	2.000,00
	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes				165.500,00
Meta 5	Etapa 1 - Auxílio Estudantes (Edital)	Unidade	1	1	100.000,00
Meta 6	Etapa 1 - Restituição alunos	Unidade	5	10	17.500,00
Meta 6	Etapa 1 - Bolsa Aluno	Unidade	10	12	48.000,00
	33.90.30 - Material de Consumo				64.000,00
Meta 2	Etapa 1 - Restituição de Combustível	Unidade	2	24	12.000,00
Meta 3	Etapa 2 - Material de Consumo (aula prática)	Unidade	1	1	20.000,00
Meta 4	Etapa 2 - Restituição (Combustível)	Unidade	5	10	10.000,00
Meta 4	Etapa 2 - Material de Consumo	Unidade	5	20	20.000,00
Meta 6	Etapa 1 - Restituição (combustível)	Unidade	1	10	2.000,00
	33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				149.035,00
Meta 2	Etapa 1 - Aluguel de veículo	Unidade	2	24	9.600,00
Meta 2	Etapa 2 - Impressão de material	Unidade	1	1	4.000,00
Meta 3	Etapa 2 - Contratação de Empresa de Alimentação	Unidade	3	200	48.000,00
Meta 4	Etapa 2 - Aluguel de veículo	Unidade	5	10	10.000,00
Meta 6	Etapa 3 - Produção de Material	Livro	1	1	9.500,00
Meta 7	Etapa 3 - Ressarcimento Fundação (5%)	Unidade	-	-	67.935,00
	33.91.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas (Obrigações sobre pagamento bolsas para pessoal externo)				62.850,00
Meta 7	Etapa 1 - Provisões 13, férias e rescisão	Unidade	-	-	3.624,00
Meta 7	Etapa 2 - Tributos Mão-de-Obra	Unidade	-	-	59.226,00
	TOTAL GERAL				1.489.485,00

7 METAS/ETAPAS			
METAS	ETAPA/FASE/AÇÃO	Tipo de Despesa	Valor Total (R\$)
Meta 1	Etapa 1	Contratação de PF	285.000,00
	Etapa 2	Contratação de PF	72.000,00
Total Meta 1			357.000,00
Meta 2	Etapa 1	Restituições(Acomodação/Alimentação)	18.000,00
		Aluguel de veículo	9.600,00
		Restituição de Combustível	12.000,00
	Etapa 2	Impressão de material	4.000,00
Total Meta 2			43.600,00
Meta 3	Etapa 1	Contratação de PF	67.300,00
	Etapa 2	Contratação de Empresa de Alimentação	48.000,00
		Material de Consumo	20.000,00
Total Meta 3			135.300,00
Meta 4	Etapa 1	Contratação de PF	562.800,00
	Etapa 2	Restituições(Acomodação/Alimentação)	10.000,00
		Aluguel de veículo	10.000,00
		Restituição (Combustível)	10.000,00
		Material de Consumo	10.000,00
Total Meta 4			612.800,00
Meta 5	Etapa 1	Auxílio Estudantes (Edital)	100.000,00
	Etapa 2	Restituições(Acomodação/alimentação)	7.000,00
Total Meta 5			107.000,00
Meta 6	Etapa 1	Restituição alunos	17.500,00
		Restituições(Acomodação/alimentação)	2.000,00
		Restituição (combustível)	2.000,00
		Bolsa Aluno	48.000,00
	Etapa 2	Contratação de PF	24.000,00

	Etapa 3	Produção de Material(Livro)	9.500,00
Total Meta 6			103.000,00
Meta 7	Etapa 1	Provisões 13º, férias e rescisão	3.624,00
	Etapa 2	Tributos Mão-de-Obra	59.226,00
	Etapa 3	Ressarcimento Fundação (5%)	67.935,00
	Total Meta 7		130.785,00
Total Geral			1.489.485,00

8 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Meta(s)/Etapa(s)*	1º mês	2º mês ao 30º mês
1	R\$ 357.000,00	-
2	R\$43.600,00	-
3	R\$135.300,00	-
4	R\$ 612.800,00	-
5	R\$107.000,00	-
6	R\$ 103.000,00	-
7	R\$130.785,00	-
TOTAL MÊS	R\$ 1.489.485,00	0,00
Meta(s)/Etapa(s)		R\$ 1.489.485,00
TOTAL		R\$ 1.489.485,00
*Repasse Fundação		

9 TOTAL DA FUNDAÇÃO PARA AS METAS	
Meta(s)/Etapa(s)	R\$
1	R\$ 357.000
2	R\$43.600
3	R\$135.300,00
4	R\$ 612.800,00

5	R\$107.000,00
6	R\$ 103.000,00
7	R\$130.785,00
TOTAL	R\$ 1.489.485

10 TOTAL GERAL DAS METAS	
Meta(s)/Etapa(s)	R\$
1	R\$ 357.000
2	R\$43.600
3	R\$135.300,00
4	R\$ 612.800,00
5	R\$107.000,00
6	R\$ 103.000,00
7	R\$130.785,00
TOTAL	R\$ 1.489.485

8 REGISTROS NO DIPLAN/DIRAD/PROAP	
N. _____ ____/____/2023	Data:
_____	Assinatura
DIPLAN/DIRAD/PROAP	

9 APROVAÇÃO

APROVADO

Pelotas, ____ de _____ de 2023

Fundação de Apoio

IFSUL

Documento assinado eletronicamente por:

- **Leonardo Betemps Kontz, DIRETOR(A) - CD0003 - IF-DIRPEI**, em 10/08/2023 13:34:20.
- **Deomar Villagra Neto, COORDENADOR(A) - FG1 - IF-CAPED**, em 10/08/2023 13:04:48.
- **Daiani Nogueira Luche, COORDENADOR(A) - FG2 - IF-COPES**, em 10/08/2023 12:30:16.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/08/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 239632
Código de Autenticação: 852802d6ce



Reitoria

Rua Gonçalves Chaves, 3218, 5º andar - Centro - Pelotas/RS. CEP 96015-560
Telefone: (53) 3026-6050 – www.ifsul.edu.br