



# PLANO DE TRABALHO

## 1 DADOS CADASTRAIS

1.1 – IFSUL				
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense			CNPJ: 10.729.992/0001-46	
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218				
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96015-560	DDD/Fone/Fax: 53-3026-6125	Esf. Administrativa: Federal
Conta Corrente Única	Banco: UG 158126	Agência: Gestão:26436	Praça de Pagamento: Pelotas	
Nome do Dirigente da Entidade Proponente: Flavio Luis Barbosa Nunes			CPF do Dirigente: 517.814.680-87	
C.I / Órgão Expedidor/Data: 7036691538	Cargo: Professos EBTT	Função: Reitor	Matricula no SIAPE: 274702	
Endereço:Rua Gonçalves Chaves			CEP:96015-560	

1.2 – FUNDAÇÃO				
Nome: FUNDAÇÃO ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL DE APOIO AO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE			CNPJ: 02.321.624/0001-36	
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218				
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96015-560	DDD/Fone/Fax:	Esf. Administrativa: Privada
Conta Corrente	Banco: UG	Agência: Gestão:	Praça de Pagamento: Pelotas	
Nome do Dirigente da Entidade Proponente: Osmar Renato Brito Furtado			CPF do Dirigente: 563.329.800-44	
C. I / Órgão Expedidor/Data: 3032453726-SSP-RS 04/03/2016	Cargo: Professor	Função: Presidente	Matricula no SIAPE: 26140007	
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218			CEP: 96015-560	



## **2 DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**2.1 – TÍTULO: IFSul Novo Hamburgo e as Políticas Afirmativas (Registro Projeto de Extensão PJ 015/08052023. Processo 23163.001374.2023-80 ).**

**2.1.1 - INÍCIO: 01/07/2023.**

**2.1.2 - TÉRMINO: 31/12/2023**

**2.1.3 - COORDENADOR: Rodrigo Dias (2418255)**

**2.1.4 - SUPERVISOR FINANCEIRO: Mauro Castro Martin (2850801)**

### **2.2 – OBJETO/OBJETIVOS**

O projeto tem como objetivo, divulgar ações afirmativas, promotoras da igualdade racial e de gênero, para diminuir as assimetrias existentes nos processos de seleção e ingresso no IFSul. A metodologia será a partir de oficinas direcionadas a comunidade e a escolas que tenham nonos anos. As oficinas articularão arte e cultura com a divulgação de ações afirmativas promotoras de igualdade racial e de gênero, no Campus Novo Hamburgo. A proposta contará com 22 bolsas distribuídas, via editais institucionais, entre estudantes da instituição, oficineiros externos, um articulador externo e um servidor que desempenhará funções administrativas, no período de 01/07/2023 a 31/12/2023.



### **2.3 – JUSTIFICATIVA**

O presente convênio, visa a cooperação técnica e financeira dos participantes para a realização do projeto de extensão “IFSul Novo Hamburgo e as Políticas Afirmativas no período de 01/07/2023 a 31/12/2023, na área de abrangência do Câmpus Novo Hamburgo.



## 2.4 – RESULTADOS ESPERADOS

- Ofertar atividades formativas para a comunidade das áreas de abrangência do Câmpus Novo Hamburgo;
- Promover oficinas que ampliem e fortaleçam a divulgação da instituição e o diálogo entre o Câmpus Novo Hamburgo e a comunidade;
- Despertar e estimular o desenvolvimento social, o espírito crítico e a atuação profissional dos estudantes bolsistas em colaboração com a comunidade externa;
- Promover atividades de incentivo e divulgação das ações afirmativas institucionais relacionadas à autodeclaração social e racial;
- Incentivar o ingresso de meninas na EPT;
- Desenvolver ações extensionistas por meio de bolsistas internos e externos, prioritariamente às comunidades carentes, à afirmação étnico-racial e de gênero;
- Inserir estudantes bolsistas no universo extensionista do IFSul;
- Fortalecer o trabalho colaborativo entre o IFSul e escolas públicas de outras redes e comunidade negra;
- Promover a divulgação do IFSul com base na sua função social;
- Certificar os integrantes da equipe executora e o público alvo, permitindo que os estudantes bolsistas contabilizem essa atividade como horas complementares.
- Divulgar a experiência da ação na Mostra de extensão do IFSul.

3 FONTES E USOS		(EM R\$ 1,00)		
FONTES				
Especificações	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
<b>Emenda Parlamentar Bohn Gass (28620014)</b>	1	1	100.000,00	100.000,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



<b>USOS</b>		
<b>Especificações</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
Despesas operacionais do projeto	100	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100.000,00</b>

Os recursos oriundos da remuneração resultante de operações financeiras serão aplicados integralmente no Projeto, seguindo a mesma alocação acima.

Ao término do convênio, eventuais saldos remanescentes serão igualmente recolhidos à Conta Única da União.

Ao término do prazo de execução do Projeto, a totalidade dos bens disponíveis deverá ser incorporada ao patrimônio do IFSul.



4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
META	ETAPA/ FASE /AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PERÍODO	
			UNIDADE	QUANT.		INÍCIO	TÉRMINO
1		Execução do Projeto IFSul Novo Hamburgo e as Políticas Afirmativas, divulgação das ações afirmativas, promotoras da igualdade racial e de gênero, para a comunidade de abrangência do Câmpus Novo Hamburgo. (Projeto de extensão PJ 015/08052023 - Processo Nº. 23163.001374.2023-80).	Unidade	1	95.000,00	01/07/2023	31/12/2023
	1.1	Contratar Equipe de Coordenação	Unidade	1	6.000,00	01/07/2023	31/12/2023
	1.2	Contratar Equipe Executora	Unidade	1	72.000,00	01/07/2023	31/12/2023
	1.3	Material de consumo	Unidade	1	17.000,00	01/07/2023	31/12/2023
2		<b>Operacionalizar (Despesas Administrativas e Operacionais)</b>	<b>Unidade</b>	<b>1</b>	<b>5.000,00</b>	<b>01/07/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
	2.1	Ressarcir Despesas Administrativas e Operacionais	Unidade	1	5.000,00	01/07/2023	31/12/2023

5 PLANO DE APLICAÇÃO					
NATUREZA DA DESPESA		TOTAL DO CONVÊNIO	EXECUÇÃO PELO IFSUL	EXECUÇÃO PELA FUNDAÇÃO	OUTROS
ESPECIFICAÇÃO					
33.90.18 – Auxílio Financeiro a Estudantes (Bolsa alunos matriculados no IFSul)		R\$ 36.000,00	----	R\$ 36.000,00	----
33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (Bolsa servidores públicos)		R\$ 6.000,00	----	R\$ 6.000,00	----
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Pagamento pessoal externo)		R\$ 36.000,00	----	R\$ 36.000,00	----
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ressarcimento de despesas administrativas e operacionais)		R\$ 5.000,00	----	R\$ 5.000,00	----
33.90.30 Material de consumo		R\$ 17.000,00	----	R\$ 17.000,00	----
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 100.000,00</b>		<b>R\$ 100.000,00</b>	



6 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO (Projeto de extensão PJ 015/08052023 - Processo 23163.001374.2023-80)							(EM R\$ 1,00)
Meta	Etapa/Fase	ESPECIFICAÇÕES	ND	UNID	QUANT	TEMPO DE DURAÇÃO	TOTAL
1		<b>Execução do Projeto IFSul Novo Hamburgo e as Políticas Afirmativas, divulgação das ações afirmativas, promotoras da igualdade racial e de gênero, para a comunidade de abrangência do Câmpus Novo Hamburgo.</b>					<b>95.000,00</b>
	1.1	<b>Contratar Equipe de Coordenação</b>					<b>6.000,00</b>
		Bolsa articulador externo	339036	mês	3		6.000,00
	1.2	<b>Contratar Equipe Multidisciplinar *</b>					<b>72.000,00</b>
		Contratação Pessoal Externo - Oficineiros	339036	mês	3		30.000,00
		Bolsa Estudante	339018	mês	6		36.000,00
		Bolsa Servidor	339048	mês	6		6.000,00
1.3	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>17.000,00</b>	
		MATERIAL DE CONSUMO	339030				17.000,00
2		<b>Operacionalizar (Despesas Administrativas e Operacionais)</b>					<b>5.000,00</b>
	2.1	<b>Ressarcir Despesas Administrativas e Operacionais</b>					<b>5.000,00</b>
		Despesas administrativas e operacionais **	339039				5.000,00
		<b>TOTAL GERAL</b>					<b>100.000,00</b>

\* Valores determinados conforme parâmetros de referência constantes na tabela CAPES/CNPq.

\*\* Valor limitado a 5% do valor total do projeto, conforme Resolução nº 13 do Conselho Superior do IFSul, de acordo com Portaria Interministerial nº 424/2016.



7 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$ 1,00)							
FUNDAÇÃO							
Meta(s)/ Etapa(s)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total Geral
1.1	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	--	--	6.000,00
1.2	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	--	--	30.000,00
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1.3	12.000,00	--	5.000,00	--	--	--	17.000,00
2.1	5.000,00	--	--	--	--	--	5.000,00
<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 24.000,00</b>	<b>R\$ 19.000,00</b>	<b>R\$ 24.000,00</b>	<b>R\$ 19.000,00</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>R \$7.000,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>

TOTAL DA FUNDAÇÃO PARA AS METAS	
Meta(s)/Etapa(s)	R\$
1	95.000,00
2	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>

TOTAL GERAL DAS METAS	
Meta(s)/Etapa(s)	R\$
1	95.000,00
2	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>

Pelotas, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
COORDENADOR DO PROJETO

\_\_\_\_\_  
PRÓ-REITORIA/DIRETORIA



**8 REGISTROS NO DIPLAN/DIRAD/PROAP**

N. xxxxxx

Data: / / 2023

DIPLAN/DIRAD/PROAP

Assinatura

8

**9 APROVAÇÃO**

APROVADO

Pelotas,xxx, de xxxx 2023

Fundação de Apoio

IFSUL



# Documento Digitalizado Público

## Plano de Trabalho Emenda

**Assunto:** Plano de Trabalho Emenda  
**Assinado por:** Mauro Martin  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Mauro Castro Martin, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 08/05/2023 20:55:54.

Este documento foi armazenado no SUAP em 08/05/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 518307

**Código de Autenticação:** 2595b17eac

